

Утверждено
 Приказом от 14.02.2023 № 14/1

 Директор
 Р. Х. Оскиев



ПЛАН-ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ ФООП НОО, ООС В МБОУ «ООШ С.МЕСКЕТЫ»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|---|-----------------------|---|---|
| <i>1. Подготовительные мероприятия</i> | | | |
| <i>Изучение ФООП НОО, ООС, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП</i> | <i>Февраль</i> | <i>Рабочая группа</i> | <i>Обсуждение на педсовете</i> |
| <i>Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООС</i> | <i>Февраль-март</i> | <i>Рабочая группа</i> | <i>Доклад на педсовете</i> |
| <i>Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ</i> | <i>Май</i> | <i>Заведующий библиотекой</i> | <i>Список учебников</i> |
| <i>Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ</i> | <i>Июль-август</i> | <i>Заведующий библиотекой</i> | <i>Закупленные учебники и пособия</i> |
| <i>Информирование педагогов о ФООП, в том числе проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООС</i> | <i>Июль – август</i> | <i>Рабочая группа</i> | <i>Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал</i> |
| <i>Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП</i> | <i>Апрель, август</i> | <i>Руководитель рабочей группы Директор</i> | <i>Протокол</i> |
| <i>Перераспределение учеб-</i> | <i>Июль – август</i> | <i>Руководитель</i> | <i>Тарификационный</i> |

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|---|-------------|----------------------------------|------------------|
| <i>ной нагрузки педагогических работников</i> | | <i>рабочей группы и директор</i> | <i>список</i> |
| <...> | | | |

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

| | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| <i>овещания по вопросам приведения в соответствии ФООП НОО, ООО.</i> | <i>По мере необходимости</i> | <i>Рабочая группа</i> | <i>Протокол</i> |
| <i>Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО.</i> | <i>Май</i> | <i>Рабочая группа Классные руководители</i> | <i>Аналитическая справка</i> |
| <i>Разработка проекта ООП НОО по ФООП НОО</i> | <i>Март</i> | <i>Рабочая группа Директор</i> | <i>Проект ООП НОО</i> |
| <i>Разработка проекта ООП ООО по ФООП ООО</i> | <i>Май</i> | <i>Рабочая группа</i> | <i>Проект ООП ООО</i> |

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

| | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|---|
| <i>Рассмотрение на заседании рабочей группы ООП НОО по ФООП НОО, ООП ООО по ФООП ООО и их доработка в случае необходимости.</i> | <i>июль 2023 г.</i> | <i>Руководитель рабочей группы</i> | <i>Выписка из протокола рабочей группы</i> |
| <i>Утверждение ООП НОО по ФООП НОО, ООП ООО по ФООП ООО,</i> | <i>Август 2023 г.</i> | <i>Директор</i> | <i>Утвержденная ООП НОО по ФООП НОО, ООП ООО по ФООП ООО,</i> |