

МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с. Мескеты»
(МБОУ «ООШ с. Мескеты»)

МУ «Нажин-Юьртан муниципални кюштан дешаран дакъа»
Муниципални бюджетни юкъара дешаран учреждени «МЕСКИТА
ЮЪРТАН КОЪРТАЮККЪБЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБЮУ «Мескита юьртан КЮШ»)

П Р И К А З

15 апреля 2024 г.

№ _____

с. Мескеты

**Об утверждении Дорожной карты по
подготовке обучающихся к участию
во всероссийской олимпиаде
школьников в 2024/2025 учебном году**

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Чеченской республики №402-п от 12.04.2024 утверждения Дорожной карты по подготовке обучающихся образовательных организаций Чеченской Республики к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году», в целях выявления творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний.

П р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников 2024/2025 учебном году (приложение);
2. Назначить школьным координатором по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников заместителя директора по УВР Цугиеву М.Р.
3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Р.Х. Эскиев

С приказом ознакомлены:

М.Р. Цугиева

Дорожная карта по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Назначение ответственного координатора олимпиады	Апрель 2024 г.	Директор	Приказ	Апрель 2024 г.
2.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор в ОО	Банк данных	Апрель 2024 г.
3.	Утверждение школьной дорожной карты	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Апрель 2024 г.
4.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Апрель-июнь 2024 г.	Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО		Июнь 2024 г.
5.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально

6.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
Школьный этап					
7.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2024-2025 уч.г.»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в ОО.	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.
8.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	МОиН, ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Приказ	Сентябрь 2024 г.
9.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 г.
10.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2024 г.
11.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2024 г.	Заместители директора по УМР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2024 г.
12.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2024 г.	Заместители директора по УМР ОО	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2024 г.
Муниципальный этап					
13.	Оформление требуемой нормативной	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Приказы	Ноябрь 2024 г.

	документации по данному этапу: - приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2024-2025 уч.г.»				
14.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете, заместители директора по УМР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2024 г.
Региональный этап					
15.	Подготовка участников заключительного этапа олимпиады	Январь-май 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственные координаторы в муниципалитете и руководители ОО	Аналитический отчет	Май 2025 г.